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AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A GESTION
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OFICINA CONTRATACION - SECRETARIA DE
EDUCACION - SECRETARIA DE SALUD -
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| WILLIAM ARMANDO DIAZ CHAMORRO-
CARLOS ALEXANDER CAMACHO- JENIFER
CAROLINA ECHEVERRY - JORGE ANDREZ
CORTEZ VERA.

Verificar el cumplimiento de los requisitos legales aplicable, segiin muestra seleccionada, en
cada una de las etapas; pre-contractual contractual y pos-contractual. Ademas de cumplimiento
con el proceso de Contratacion de Bienes, Obras y Servicios.

La auditoria comprende la revision a la gestion contractual, etapas de la contratacion estatal de
la muestra seleccionada en el periodo comprendido en el periodo enero a octubre de 2024.

10 Z':IJ..—: ¥:

Constitucion Politica de Colombia

Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion Publica”.

Ley 1150 del 2007 Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacién con
Recursos Publicos).

4. Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcion”.

5. Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y
contratacién publica.

6. Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente

optimizar los recursos publicos en el sistema de compras y contratacion publica para lo

o
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cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del
equilibrio econémico del contrato.

7. Manual de Contratacién Gobernacién del Putumayo

8. Manual de supervisién e interventoria

WILLIAN  ARMANDO
DIAZ CHAMORRO-
| CARLOS ALEXANDER
| CAMACHO-  JENIFER
| CAROLINA
ECHEVERRY — JORGE
| ANDREZ CORTEZ
ALVARO MAURICIO
| BURBANO.

~ | Profesional Universitario

PDA

| RONALD DANILO SALDARRIAGA
| Profesional de Apoyo a Gestion
| MARTHA LEITON

Profesional Universitario

La Oficina de Control Interno de Gestién, presenta las observaciones y recomendaciones
resultados del proceso de la Auditoria de Seguimiento a Gestion Contractual a través del
Sistema Electronico para la Contratacion - SECOPII del periodo enero a octubre 2024,

En el periodo auditado la contratacién de la Gobernacién del Putumayo, ascendié a un valor de
$154.508.118.475 que corresponden a 2,030 contratos de diferentes tipos, los de mayor valor son
los de Prestacién de Servicios con $74.821.950.650, equivalentes al 48% del valor total y
corresponden a 1.909 contratos con el 94.04% del total de contratos, seguidos por los convenios
que ascienden al valor de $ 37,393,789,671 con un 24.20%, con 58 convenios que representan el
2.86% del total, entre los mas representativos, como se ilustra en la siguiente gréfica:
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ARRENDAMIENTO 7 $ 365,178,333 0.24%
SUMINISTROS 46 S 35,090,403,837 2.27% 22.71%
CONCESION $2,048,345,884 0.05% 1.33%
CONSULTORIA $ 599,850,000 0.05% 0.39%
CONVENIO 58 $37,393,789,671 2.86% 24.20%
INTERVENTORIA 6 $ 3,652,833,835 0.30% 2.36%
OBRAS PUBLICAS 1 $ 311,762,641 0.05% 0.20%
PRESTACION DE SERVICIOS 1,909 S 74,821,950,650 94.04% 48.43%
OTROS 1 $ 224,003,624 0.05% 0.14%
TOTAL 2,030 | $154,508,118,475 100% 100%

« MUESTRA ANALIZADA

De acuerdo a relacién de contratos de la vigencia 2024, publicada en la pagina web de la
Gobernacién del Putumayo, por la oficina de contratacion, se tomé como muestra 10 Contratos
uno por cada mes desde enero a octubre 2024, realizados con diferentes recursos que maneja la
Administracién Departamental asi:

DANNY ALEJANDRO ARCOS

C5M-195-2024 2024/01/24 | SID-SAMC-049-2023 BASTIDAS $ 229,997,987 | SGP-APSB
LUIS EDUARDQO ARIAS

ITV-425-2024 2024/02/02 | SED-CMA-001-2024 MORENO $2,235,987,717 | SGR
MARINA QUINTERO

C-738-2024 2024/03/19 | SED-CD-738-2024 MEAGUAJE $1,126,613,658 | SGP-EDU
TOBIAS JAVIER BERMEO

CSM-772-2024 2024/04/22 | S5AD-SAMC-001-2024 LEITON $ 280,000,000 | PROPIOS

CSM-1042-2024 | 7/05/2024 | SSAD-SASI-003-2024 JOHN FREDY ROSERO MEJIA $4609,854,769 | PROPIOS
WILLIAM DAVID

CVI-4-2024 17/06/2024 | SED-CDCVI-004-2024. ZAMBRANO NAVARRETE % 1,181,655,709 | SGP-EDU
ELIODORO FIGUEROA

CVA-14-2024 17/07/2024 | SPCD-CDCVA-014-2024 | MELGUIZO $ 172,000,000 | PROPIOS
Fernando Mauricio Alvarez

CCC-1517-2024 9/08/2024 |SHD-LP-003-2024 Berruecos $2,048,345,884 | INV.PROPIOS

CPS-1650-2024 2/09/2024 |SED-LP-004-2024 NELSON ARCOS PACACIRA $29,348,414,620 | 5GR

CvI-46-2024 22/10/2024 | SSD-CDCVI-046-2024 HERMES GUSTAVO GOMEZ 800,000,000 | SGP-5

i
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REVISION DE CONTRATOS

En el proceso de revision se examinard y analizara los documentos que hacen parte de
expediente tanto de manera fisica como en la plataforma del SECOP |I.

1. CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. CSM-195-2024

RECUROS SGP APSB

PARTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y EGEOSUR S.A.S
APOYO AL PLAN DE GESTION SOCIAL AS_OCIADO A LA

OBJETO PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VALOR $ 229,997 987

VALOR ADICIONAL 0

PLAZO 6 meses

FECHA SUSCRIPCION 24/01/2024

FECHA ACTA DE INICIO 12/02/2024

FECHA DE TERMINANCION 11/08/2024

SUPERVISOR MAX FREDY RUIZ - JORGE ANDRES CORTEZ

CARGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

PROCESO No. SID-SAMC-048-2023

El proceso se encuentra Adjudicado y celebrado y vencio el 11/10/2024, pero a la fecha
no se evidencia informe final de supervision, pago final y acta liquidacién, tanto en la
plataforma del SECOP ||, como en el expediente fisico.

No se evidencia la publicacién en la plataforma del SECOP II, ni en el expediente fisico,
el comprobante de pago del periodo 12/02/2024 al 30/05/2024 por valor de $150.007.995,
correspondiente al 65.325%. El informe de supervisién y cumplimiento de contrato no esté
firmado por el Supervisor.

En el Informe de Evaluacién y Verificacién de requisitos habilitantes de fecha 18 de enero
de 2024, en el numeral 12 Informacién Juridica: menciona que el oferente no aporta
Certificado de la Plataforma donde conste que no tiene demandas por pensién alimenticia
o similares - mas sin embargo la observacion establece que cumple con el requisito,
generando falta de precisién por informacién imprecisa o incorrecta que puede afectar su
validez o credibilidad. (se anexa pantallazo)

....................
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« El acta de inicio del Contrato CSM-195-2024 de 24/01/2024, difiere entre la existente
en el expediente fisico y la publicada en el Secop Il. En la que se encuentra publicada en
Secop I, la Clase de Contrato menciona que es de suministro y en el numeral 3 de la
misma acta establece que es contrato de obra, ocasionando deficiencia en |a elaboracién

REDAM

y revision de documentos.

« Se evidencia que la Acta de entrega de Bienes por Compra, Donacion o Transferencia
No. 2 de fecha 15 de abril de 2025, no se encuentran debidamente firmada por la

El oferente no aporta certificado de la
plataforma donde conste queNO
x fienen demandas por pension

aglimenticia o similares.

Obsarvacionas: CUMPLE

Almacenista Departamental Yenny Revelo Cuesvas. (se anexa pantallazo)
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« Al realizar consulta en el Drive- link NEXCLOUD, donde se ubican los documentos del
Sistema Integrado de Gestion de los procesos de la Administracion Departamental, No
se evidencia procedimientos, guia o instructivos sobre el manejo de los recursos de SGP
AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO.

2. CONTRATO DE SUMINISTRO NRO CSM-772-2024
RECURSOS PROPIOS

GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y TOBIAS JAVIER
PARTES BERMEO LEITON

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
PARA LA GESTION Y REALIZACION DE EVENTQOS,
OBJETO REUNIONES Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES E
INTERINSTITUCIONALES REALIZADOS POR LA
GOBERNACION DEL PUTUMAYQO

VALOR $ 280.000.000

VALOR ADICIONAL 0

PLAZO 31/12/2024 o agotar presupuesto asignado

FECHA SUSCRIPCION 22/04/2024

FECHA ACTA DE INICIO 23/04/2024

FECHA DE TERMINANCION  [31/12/2024

SUPERVISOR EDGAR ORLANDO GONZALEZ ORTEGA

CARGO SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO No. SSAD-SAMC-001-2024

. Mediante Resolucién No. 102 de 17 de abril de 2024, la adjudicacién se realiza a una

persona natural que corresponde al nombre de Tobias Javier Bermeo, con c.c.
18.122.831 de Mocoa y en la Acta de Evaluacion del 15 de abril, el Comité Evaluador
recomienda adjudicar a la FUNDACION UPAYA con Nit 846.002.776, como persona
Juridica. (Folio 99)

« El pliego de condiciones en el numeral 1.6 establece que el valor y la forma de pago del
confrato que se derive del presente proceso de seleccion, serd a monto agotable, hasta
agotar el valor de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($280.000.000)
M/CTE. ), ademas cuenta con CDP No. 902 de fecha 14/05/2024 por valor $ 280.000.000,
pero; la Propuesta Econdmica que presenta el proponente al que le adjudican el contrato
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es por un valor Total $2.602,900, la cual no cuenta con una aclaracion que indique que
es hasta llegar al monto total de $280.000.000.

« La documentacién del Proceso presenta documentos ilegibles en PAA ~CDP_ 1PDF,
hoja 3. (se anexa pantallazo)
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+ No se evidencia la publicacion en la plataforma del SECOP Il el comprobante de egreso
del pago final, ni en el expediente fisico
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3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. CVI-004-2024
RECURSOS SGP - EDUCACION
GOBERNACION DEL PUTUMAYQ Y CORPORACION
INCUBADORA DE EMPRESAS DE INNOVACION Y BASE
PARTES TECNOLOGICA DEL HUILA
DOTACION DEL SERVICIO DE INTERNET A SEDES
OBJETO EDUCATIVAS VIGENCIA 2024 EN EL MARCO DEL
PROYECTO CONECTIVIDAD ESCOLAR CONEXION
TOTAL - MEN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
VALOR $1,181,655,709
VALOR ADICIONAL 0
PLAZO 6 MESES Y CINCO DIAS
FECHA SUSCRIPCION 17/06/2024
FECHA ACTA DE INICIO 20/06/2024
FECHA DE TERMINANCION 24/12/2024
SUPERVISOR CARLOS ALEXANDER CAMACHO
CARGO SECRETARIO DE EDUCACION
PROCESO No. SED-CDCVI-004-2024.
. En el expediente fisico no se evidencia el contrato interadministrativo, RP, Acta de Inicio,
Actas de recibo e informes de supervisor.
. No se evidencia publicado en la plataforma del SECOP Il, ni en el expediente fisico

los comprobantes de pagos.

. El amparo de las Pdlizas No. 41-44-101284014 y 41-40-101052779, cubren el periodo del
17/06/2024 a 22/12/2024 y |la fecha de terminacién del Contrata Interadministrativo es el
24/12/2024, dejando sin cobertura los dias 23 y 24 de diciembre de 2024, ademas no se
evidencid la existencia de estas pdlizas en el expediente fisico.

4. CONVENIO DE ASOCIACION NRO. CVA-014-2024
RECURSOS PROPIOS
GOBERNACION DEL PUTUMAYQO Y COMITE MUNICIPAL
PARTES DE GANADEROS MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.

FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FRONTERIZO, MEDIANTE EL APOYO A LA REALIZACION

OBJETO DE EXPOGUAMUEZ 2024, MUNICIPIO DE VALLE DEL
GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

---------------------------------------------------------- fl
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VALOR $ 172.000.000
VALOR ADICIONAL 0
FECHA SUSCRIPCION 17/07/2024
PLAZO 2 MESES
FECHA ACTA DE INICIO 18/07/2024
FECHA DE TERMINANCION 17/09/2024
SUPERVISOR SANDRA CAROLINA CARDONA
CARGO SECRETARIO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
PROCESO No. SPCD-CDCVA-014-2024

+ El presente convenio se encuentra, adjudicado, ejecutado y liquidado, pero a la fecha no
se encuentran en el expediente fisico, convenio, informe de supervisor, acta liquidacion y
comprobantes de pago. No se garantiza la permanencia a lo largo del tiempo de las
caracteristicas originales del documento. (Guia para gestion de documento AGN)

+ No se evidencia la publicacién en la plataforma del SECOP |, comprobante de pago.

+ Se evidencia que en el acta de liquidacién de fecha 9 de septiembre de 2024, se coloca
que la clase de Contrato es de Suministro de Bienes y Servicios, siendo lo correcto
Convenio de Asociaciéon. Ocasionando deficiencia en la elaboracién y revision de

documentos.
5. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NRO CPS-1650-2024
RECURSOS SGR-PAE
GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y FUNDACION PARA
PARTES EL DESARROLLO SOCIAL -FUPADESO

FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE
LOS NINOS, NINAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN
OBJETO LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES,
MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE ALIMENTACION
ESCOLAR, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

VALOR $ 29,348,414,620

VALOR ADICIONAL 0

FECHA SUSCRIPCION 02/09/2024

FECHA ACTA DE INICIO 02/09/2024

FECHA DE TERMINANCION | 06/12/2024

SUPERVISOR CARLOS ALEXANDER CAMACHO

.................................................................................
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e Se evidencia que en los Informe de Evaluacion y Verificacién de Requisitos Habilitantes
de fecha 24 de agosto y 2 de septiembre de 2024, en el numeral 1. Generalidades, indica
que el Numero de licitacion Publica es SED-LP-003-2023, y en el titulo de las mismas
evaluaciones establece que es SED-LP-004-2024, Generando un error de transcripcion y
deficiencia en revision de documentos.

* Enlos Estudios Previos Numeral 2,8 PRESUPUESTO OFICIAL, se establece que el valor
es de ($ 29.370.295.844,70), y en Acta de audiencia publica de adjudicacién o de
declaratoria de desierto del proceso de licitacién publica no. SED-LP-004-2024, de fecha
2 de septiembre de 2024, menciona que, de acuerdo con los estudios previos adelantados
por la Entidad, se defini6 como PRESUPUESTO OFICIAL, para atender la presente
contratacion la suma que asciende a ($29.348.414.619,92). Evidenciandose diferencia en
el valor en los documentos en mencién.

* Se evidencia que en |la pagina 13 de los Estudios Previos menciona que se hara con cargo
al Plan de Desarrollo Departamental Trece Municipios Un Solo Corazén (2020 -2023)
y el BPIN No. 2024000060004 del 13/08/2024, que soporta la necesidad, es del Plan de
Desarrollo Somos el Gobierno de la Gente (2024-2027), generando inconsistencia en el
texto de los estudios previos.

» Es apropiado que el Formato 4 propuesta econémica, presentada por el proponente
contenga que: incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones
a que hubiere lugar, que le apliquen, con el fin de evitar confusiones, malentendidos y
problemas legales.

» Se evidencio documentos publicados por fuera de los términos de ley, incumpliendo lo
dispuesto en el articulo 19 del Decreto 1510 de 2013, La publicacién de los documentos
relacionados con la actividad contractual deberd realizarse dentro de los 3 dias siguientes
a su expedicion.

* Acta de Inicio fue realizada y firmada el 02/09/2024 y publicada en la plataforma del
SECOP Il el 31/10/2024 (Anexo pantallazo publicacién).
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DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificacian del documento
10 del docwmentc  ORITFCORITCIDEASENITCEOZDS 160 1AEZEOF 3482000 6301 200 CDOROSATCAA
Unicacidn  Plblico

Informuacidn del documeanto

Descripeitn ACTA DE IRICIO CTO 1850- 2074 - PAE
MAYORITARIO. pat

Memibne A‘:TAIEI“CI“I'-TB 1650- 2024 - PAE
Tamafio 144503
Cammde Mo snchapisdo
Cramdo por  CARLOE ALEXANDER CAMACHD QUINTERD
Fachs 8 creschin 3112004 10,000 10 AM 7§08 i) Segond, fime, Sy

Documento usado an

* Registro Presuesta No. 8624 con fecha 02/09/2024 y publicado con fecha
25/09/2024 (Anexo pantallazo publicacién).

> DETALLE DEL DOCUMENTO

Identificacion del documento

ID del documanto  C10AZDCIIDEMATAFFEAFAD13EFEZ1 BAJEGBFB0SCOCOEATBZ23M3F CAZ4ASIDIER
Ubicacidn  Publico

Informacidn del documento

Descripcién  RP-8624 (3) PDF
Nombre RP-8624 (3).PDF
Tamafio 541816
Estado No encriptado
Creado por CARLOSALEXANDER CAMACHO QUINTERD
Facha de creaciin 25/00/2024 10:36:05 AM (ru7c-02.00) Bogodd, Lime, Guirs)

Documento usado en

* Se evidencia que la Adenda No. 001 al documento complementario proceso de Licitacion
Publica No SED-LP-004-2024, fue realizada sin fecha, cabe mencionar que la fecha es un
elemento importante para cualquier documento legal o contractual, debido a que evita
confusiones que pueden conllevar problemas legales.
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 No se evidencia los informes de supervisién, actas parciales, ni los comprobantes de pago
en el expediente fisico.

6. CONTRATO INTERVENTORIA NRO. ITV-425-2024

RECURSOS SGR- EDU

PARTES GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y ARBRA S A.S

INTERVENTORIA AL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS
NINOS NINAS ADOLESCENTES Y JOVENES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
OBJETO EDUCATIVOS OFICIALES MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR
VIGENCIA 2024 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

VALOR $ 2.235.987.717,2
VALOR

ADICIONAL $ 1.031.454.889,7
PLAZO 8 MESES

FECHA

SUSCRIPCION 02/02/2024

FECHA ACTA DE
INICIO 05/02/2024

FECHA DE
TERMINANCION | 04/10/2024

SUPERVISOR CARLOS ALEXANDER CAMACHO

CARGO SECRETARIO DE EDUCACION

PROCESO No. |SED-CMA-001-2024

Durante la revisién del contrato N® ITV-425-2024, suscrito entre la Gobernacién del Putumayo y
ARBRA S.A.S., se identifico que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
correspondiente a la adicion al contrato, por valor de $1.031.454.889,7, no se encuentra cargado
en la plataforma SECOP |l. Esta adicién incrementa el valor total del contrato a $3.267.442.606,9.
La falta de este registro genera una inconsistencia en la visibilidad y trazabilidad del proceso en
el sistema, lo cual contraviene los principios de transparencia y control en el manejo de los
recursos publicos.

Se recomienda proceder con el cargue inmediato del CDP de la adicién en la plataforma SECOP
Il para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y garantizar la correcta supervision del
contrato. La omisién de este registro podria afectar la auditoria y el seguimiento adecuado de los

Conmutador (57+8) 4201515 — Pagina web: www.putumayo.gov.co

Pagina 12 de 20




GOBERNACION DEL PUTUMAYO CODIGO | FT-GEC-002

GESTION DE EVALUACION Y
CONTROL

Nr#_%ﬁ_ﬁi& A844 FORMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/056/2023

PROCESO VERSION 05

recursos asignados, lo que podria generar deficiencias en la publicidad del proceso. Articulo 19
Decreto 1510/2013.

En el documento de Clausulado adicional publicado en Secop Il, en la pagina 55 con respecto al
plan de visitas esta enunciado que: “- El nimero de visitas se debe ejecutar durante todo el
contrato con fecha de finalizacion en la primera semana del mes de agosto de 2023 (o el
termino que establezca el calendario escolar 2023), el contrato es para ejecutar en el afio
2024,

 § CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. C-738-2024

RECURSOS SGP-EDU

PARTES GOBERNACION DEL PUTUMAYQ Y AMPI| CANKE
IMPLEMENTACION DE MODELOS PROPIOS DE

OBJETO EDUCACION ETNICA DEL PUEBLO KOFAN, VIGENCIA
2024 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
QOFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

VALOR $1.126.613.658

VALOR ADICIONAL 50

PLAZO 9 MESES Y 15 DIAS

FECHA SUSCRIPCION 19/03/2024

FECHA ACTA DE INICIO 19/03/2024

FECHA DE TERMINANCION 15/12/2024

SUPERVISOR CARLOS ALEXANDER CAMACHO

CARGO SECRETARIO DE EDUCACION

PROCESO No. SED-CD-738-2024

Durante la revision del contrato N° C-738-2024, se identificaron los siguientes hallazgos:

+ En la plataforma SECOP I, la representante legal de AMP| CANKE esta registrada como
la sefiora Marina Quintero Meaguaje; sin embargo, los documentos relacionados con el
contrato, incluyendo el Acta de Inicio, son firmados por el sefior Victor Quenama Queta.
Esta inconsistencia genera dudas sobre la validez de la representacion legal y la
autenticidad de los documentos firmados, lo que podria afectar |la transparencia del
proceso contractual.

[ra— i 8 B B B S S B A R R R R R R R R R 8008 8 0 BB R A 10 R R S 224 R SRR R ey
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\dentificacién Entidad/Persona Natural (Si es Entidad Estatal el Tipo de Documento debe ser NIT)

Nombre de Iz Entidad: N DE AUTORIDADES TRADICIONALES MESA PERMANENTE DE TRABAJO POR EL
PUEBLO COFAN Y CABILDOS PERTENECIENTES A LOS PUEBLOS AWA, NASA,
Nombre abreviado: AMPIl CANKE

Tipo de documento: NIT

Niimero de documento: 845000514 : ;

Tipo Entidad Estatal / Proveedor: Enfidades sin dnimo de lucro

Pais; COLCMBIA

Ubicacién: CO-PUT - Putumayo Departamento: Pulumaye

|

*Representante Legal/Persona Natural/Veeduria Ciudadana (Informacién obligatoria)

Nombre y apeflido: MARINA QUINTERO MEAGUAJE
identificacion: 1126447277

Nacionalidad: Colombiana

Domicilio: Bamio las américas Calie 8 N. 2A-24-1a harmiga
Tipo documento: Cédula de Ciudadania

e En la plataforma SECOP |l no se encuentra registrada la Invitacién a Presentar la
Propuesta para este contrato. Este documento es esencial para asegurar la transparencia
en el proceso de seleccion y justificar el procedimiento adoptado para la adjudicacién del
contrato. La falta de su registro impide verificar el cumplimiento de las normativas
relacionadas con la contratacién publica y afecta la trazabilidad del proceso.

Se recomienda corregir ambas situaciones a la brevedad para garantizar el cumplimiento de la
normatividad vigente.

8. CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. CSM-1042-2024

RECURSOS PROPIOS
GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y JOHN FREDY
PARTES ROSERO MEJIA
SUMINISTRO DE TONER, CARTUCHOS, PAPELERIA
OBJETO ELEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
VALOR $ 469.854.769
VALOR ADICIONAL $ 210.000.000
PLAZO 8 MESES
FECHA SUSCRIPCION 07/05/2024
FECHA ACTA DE INICIO 09/05/2024
e e T e e s B /
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FECHA DE TERMINANCION | 31/12/2024
SUPERVISOR EDGAR ORLANDO GONZALES
CARGO SECRETARIO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PROCESO No. SSAD-SASI-003-2024

Durante la revision del contrato N° CSM-1042-2024, suscrito entre la Gobernacion del Putumayo
y el proveedor John Fredy Rosero Mejia, se identificaron los siguientes hallazgos:

e En el perfil de la empresa en la plataforma SECOP Il no se encuentra actualizado el
representante legal de la entidad contratista, lo que puede generar dudas sobre |a validez
de la representacion en el contrato y los documentos firmados. La correcta actualizacién de
esta informaciéon es esencial para garantizar la transparencia y legalidad del proceso
contractual.

« No se refleja el cargue de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N°
3996 y 5424 en la plataforma SECOP |I. La omision de estos documentos impide
verificar que los recursos necesarios para el cumplimiento del contrato han sido
debidamente aprobados, lo que afecta la transparencia y el control fiscal del
proceso.
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« Tampoco se ha reflejado el cargue de los documentos pertinentes relacionados con la
adicion financiera al contrato N° 1042-2024, por un valor de $210.000.000. Este faltante
impide la correcta trazabilidad de la modificacién contractual y podria generar dudas sobre
el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la adicion de recursos.

Se recomienda proceder con la actualizacién del representante legal en el perfil de la empresa,
asi como con el cargue inmediato de los CDP N°® 3996 y 5424, asi como los documentos
relacionados con la adicion financiera, para asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos

y garantizar |la transparencia y legalidad del proceso. Articulo 19 Decreto 1510/2013.

!
9. CONTRATO DE CONCESION
NRO. CONTRATO CCC-1517-2024 — CONCESION
GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y FERNANDO MAURICIC
PARTES ALVAREZ BERRUECOS
CONCESIONAR LA OPERACION EXCLUSIVA DEL JUEGO DE
OBJETO APUESTAS PERMANENTES O CHANCE, EN EL DEPARTAMENT( |
DEL PUTUMAYQO, EN REGIMEN DEL MONOPOLIO RENTISITICC
DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
VALOR $2.048.345.884
VALOR ADICIONAL $0
PLAZO 60 MESES
FECHA SUSCRIPCION 09/08/2024
FECHA ACTA DE INICIO 04/09/2024
FECHA DE TERMINANCION 03/09/2029
SUPERVISOR NATALY VIVIANA MELO MACHABAJOY
CARGO SECRETARIA DE HACIENDA
PROCESO No. SHD-LP-003-2024 . /
Palacio Depaﬂé}ﬁental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Codigo Postal: 860001 mmm—— y
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Durante la revisién del contrato N° CCC-1517-2024, suscrito entre la Gobernacién del Putumayo
y el concesionario Fernando Mauricio Alvarez Berruecos, se ha evidenciado que a la fecha no se
han presentado los soportes correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre
de 2024, necesarios para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
Segun lo estipulado, el concesionario tiene la responsabilidad de declarar, liquidar y pagar, a titulo
de derechos de explotacion, el doce por ciento (12%) de sus ingresos brutos causados en el mes
anterior. Ademas, debe pagar el uno por ciento (1%) de los derechos de explotacién como gastos
de administracion dentro de los cinco (5) dias habiles de cada mes.

Factiras del contralo

Se recomienda que el concesionario presente de manera inmediata los soportes
correspondientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, con el fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fiscales y contractuales. Asimismo, se sugiere
implementar un sistema de control mas riguroso para evitar que este tipo de omisiones se
repitan, asegurando el cumplimiento de los pagos y la transparencia en el proceso.
Igualmente no existen documentos inherentes al cumplimiento de las obligaciones
especificas del contratista y obligaciones del contratante, segun lo estipulado en el Estudio
previo definitivo licitacion publica.

No se evidencia documentos soportes del pago de los derechos de explotacion.

10. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

NRO. CONVENIO CVI-46-2024 — CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y E.S.E HOSPITAL
PARTES MARIA ANGELINES.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA El
FORTALECIMIENTO MEDIANTE LA ADQUISICION DH
OBJETO EQUIPOS Y DISPOSITIVOS BIOMEDICOS, MEDICOS E

INDUSTRIALES PARA LA ES.E HOSPITAL MARIA
ANGELINES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

......................
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VALOR $ 799.000.000

VALOR ADICIONAL $0

PLAZO 1 MES Y 22 DIAS

FECHA SUSCRIPCION 22/10/2024

FECHA ACTA DE INICIO 08/11/2024

FECHA DE TERMINANCION 31/12/2024

SUPERVISOR YENNIFER CAROLINA ECHEVERRY VELEZ
CARGO SECRETARIO DE SALUD

PROCESO No. SSD-CDCVI-046-2024

Durante la revision del Convenio Interadministrativo N° CVI-46-2024, suscrito entre la
Gobernacién del Putumayo y la E.S.E. Hospital Maria Angelines, se identificé que se ha cargado
el RP N° 7309 correspondiente al contrato CVI-044 por un valor de $109.000.000, lo cual no
corresponde al convenio CVI-46-2024, cuyo valor total es de $799.000.000. Ademas, aun falta el
cargue del RP N° 7340 correspondiente al contrato N° CVI-46-2024 por $799.000.000, lo que
impide verificar que los recursos necesarios para la ejecucién total del convenio estén
debidamente aprobados y disponibles.
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GOBERNACION DEL PUTUMAYO
NIT. 800054164-4
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

RegistroNo. 7309

Vigencia: 2.024 Fecha de Compromiso:21 de octubre de 2024
Beneficiarle  E.S E HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN Nit: 846003357 - 7
No. C.D.P.1 5377 Fecha d¢ Expedieisn del C.DP.: 10 de octubre de 2024 Sin Formalidades Plenas

Tipe de Compromisa Convenio Interadministrativo

Canvenlo Interadministrativo; CVI-044 Fecha:21/10/2024 Vence: 31/12/2024

Objeto; CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE
LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEFARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Cto.Utllidnd 1 SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
Identificacion Presupuestal Caonceplo Valor
Somes EI Goblerno De La Gente-Gasios
0302 - 0,23.00.19.06,008.1.23.2.02.02.008 - | Servicios par L comunidad, sociales y personales 109.000.000,00
4709
Programacién de Pagos Stk Cotpremivn $109.000.000,00
Mes Valor
Cctubre £105.000.000,00
[Valer Total Preg, TR, SR O,
,*‘L

CLAUDIA CARMENZA GYRCIA LUCERO
Profesional Especializada Presupuesto

Se recomienda proceder con la correccién inmediata del cargue del RP N° 7309, ya que no
corresponde al contrato en cuestion, y cargar el RP N° 7340 correspondiente al convenio CVI-46-
2024 para garantizar la disponibilidad presupuestal adecuada y cumplir con los requisitos legales
y fiscales para la ejecucion del contrato.

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto reglamentario 1510 de 2013 y Circular
Externa Unica de Colombia Compra Eficiente y Circular 01 de 2021 “La Entidad Estatal estd

........................
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obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del
Proceso de Contratacion estatal.

* Publicar de manera ordenada, clara y legible los documentos que hacen parte de los procesos,
de acuerdo a las normas del AGN.

o Elaborary presentar ante el comité de Gestion y Desempefio los procedimientos, instructivos
y guias para el manejo de los recursos de SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTOQ BASICO,
para su respectiva aprobacion y aplicacion.

* Realizar acciones tendientes para la actualizar del Manual de Confratacién - versién 1 de
31/12/20215, guias e instructivos de la Gobernacién del Putumayo.

e Se recomienda que en el formato Formato 4 propuesta econ6m|ca, presentado por los
proponentes contenga que: incluye IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas
contribuciones a que hubiere lugar que le apliquen, ademas lugar y fecha de la presentacion
de la propuesta, ya que son datos que ayudan a evitar a que se generen dudas e
inconvenientes legales.

e Tl - e w e {6001 e T

GILBERTO PARDO LOPEZ

r RONALD DANILO SALDARRIAGA e
- | Profesional de Apoyo a Gestion W
| MARTHA LEITON

-'1]_ Profesional Universitario maa&q‘:’
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